

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie, ul. Szkolna 17a, 44-323 Połomia

Data opracowania: 28.12.2020r.

1. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/ Kroki milowe/ Punkty kontroli postępów prac	Osoba/ Jednostka odpowiedzialna
Wdrożenie zalecenia 1	Wyznaczenie koordynatora wspomagającego do spraw dostępności oraz powołanie zespołu ds. dostępności.	Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie Czerwiec 2020 r.	Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie
Wdrożenie zalecenia 2	Przygotowanie deklaracji dostępności i zamieszczenie jej na stronie internetowej i BIP.	Przeprowadzenie samooceny i na tej podstawie opracowanie deklaracji dostępności. Czerwiec, Sierpień 2020 r.	Koordynator pomocniczy ds. dostępności
Wdrożenie zalecenia 3	Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Szkolenia dla wyznaczonych pracowników. Na bieżąco.	Koordynator pomocniczy ds. dostępności
Wdrożenie zalecenia 4	Dokonanie analizy stanu budynków administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie pod względem dostosowania do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Przeprowadzenie oględzin budynków pod względem zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno - komunikacyjnej oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. Lipiec 2020 – Luty 2021	Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy.
Wdrożenie zalecenia 5	Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne dla budynków administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie.	Uzyskanie informacji o potrzebie zastosowania rozwiązań alternatywnych. Grudzień 2020	Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy

Wdrożenie zalecenia 6	Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Opracowanie planu działania. Listopad/Grudzień 2020	Koordynator pomocniczy ds. dostępności.
Wdrożenie zalecenia 7	Udział w spotkaniach bezpośrednich, naradach on-line z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mszana dotyczące opracowania raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego	Udział w spotkaniach oraz naradach on-line z Urzędem Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Mszana. Luty 2021	Koordynator pomocniczy ds. dostępności.
Wdrożenie zalecenia 8	Monitorowanie obiektów administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie w zakresie opracowywania raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego	Przekazywanie informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Udział w bezpośrednich spotkaniach w celu opracowania Raportu o stanie zapewnienia dostępności dla Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie. Luty 2021	Koordynator pomocniczy ds. dostępności .
Wdrożenie zalecenia 9	Uzyskanie ostatecznych danych do raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.	Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Marzec 2021.	Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy
Wdrożenie zalecenia 10	Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.	Wypełnienie formularza Raportu zamieszczonego na stronach GUS i udostępnienie go na stronie BIP-u.	Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy
Wdrożenie zalecenia 11	Przyjmowanie i analiza uwag, opinii i sugestii z jakimi spotkali się pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie, ze strony osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z Ośrodkiem	Analiza przekazanych do Ośrodka uwag pod kątem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na bieżąco.	Koordynator pomocniczy ds. dostępności, Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie
Wdrożenie zalecenia 12	Opracowanie listy kontrolnej z	Przeanalizowanie zebranych informacji ich pogrupowanie i	Koordynator pomocniczy ds.

	uwzględnieniem ustaleń wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności	przypisanie do poszczególnych obszarów dostępności: cyfrowej, komunikacyjno - informacyjnej i architektonicznej. Kwiecień, Sierpień 2021	dostępności. Wyznaczeni pracownicy
Wdrożenie zalecenia 13	Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2025	Przygotowanie i wdrożeni planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kwiecień, Sierpień 2021	Koordinator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy
Wdrożenie zalecenia 14	Udział w cyklicznych spotkaniach oraz kontakt e-mail pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu w Mszanie a Urzędem Gminy Mszana i innymi jednostkami organizacyjnymi.	Udział w spotkaniach o charakterze szkoleniowo – informacyjnym a także przesyłanie korespondencji informacyjnej drogą mailową.	Koordinator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Kryta Pływalnia w Połomi

Data opracowania: 27.08.2021r.

1. Diagnoza Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny - analiza stanu obiektu Krytej Pływalni w Połomi	<u>TAK/NIE</u>	<ul style="list-style-type: none">• Montaż dzwonka przy wejściu głównym na pływalnię celem przywołania pracownika• Montaż siłownika ułatwiającego otwarcie drzwi wejściowych• Zainstalowanie dodatkowych oznaczeń drzwi i barierek w alfabecie Braille'a
Konsultacje wyników audytu pod względem architektonicznym	<u>TAK/NIE</u>	Konsultacja wyników audytu z jednostką zajmującą się osobami ze szczególnymi potrzebami (np. Caritas)
Audyt cyfrowy	<u>TAK/NIE</u>	Dostosowanie nowej strony internetowej www.gosmszana.pl do wymogów ustawy do września 2021
Konsultacje wyników audytu cyfrowego - w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.	<u>TAK/NIE</u>	Dostosowanie zawartości strony internetowej www.gosmszana.pl do stanu faktycznego.
Audyt informacyjno-komunikacyjny	<u>TAK – zrealizowany we własnym zakresie</u>	<ul style="list-style-type: none">• Zainstalowanie pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji• Zainstalowanie infomatu bądź tyflomapy obrazującej rozkład pomieszczeń
Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego - w zakresie sposobu ich wdrożenia.	<u>TAK/NIE</u>	Konsultacja wyników audytu z jednostką zajmującą się osobami ze szczególnymi potrzebami (np. Caritas)
Audyt procedur	<u>TAK/NIE</u>	
procedur - w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach	<u>TAK/NIE</u>	

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Kryta Pływalnia w Połomi

Data opracowania: 27.08.2021r.

1. Plan działania.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny	<u>TAK – zrealizowany we własnym zakresie</u>	<ul style="list-style-type: none">• Montaż dzwonka przy wejściu głównym na pływalnię celem przywołania pracownika• Montaż siłownika ułatwiającego otwarcie drzwi wejściowych• Zainstalowanie dodatkowych oznaczeń drzwi i barierek w alfabecie Braille'a
Konsultacje wyników audytu architektonicznego.	TAK	Wnioski i wstępny plan realizacji: <ul style="list-style-type: none">• Montaż dzwonka przy wejściu głównym na pływalnię celem przywołania pracownika 2021r.• Montaż siłownika ułatwiającego otwarcie drzwi wejściowych 2021r.• Zainstalowanie dodatkowych oznaczeń drzwi i barierek w alfabecie Braille'a 2026 r.
Audyt cyfrowy	TAK	Dostosowanie nowej strony internetowej www.gosmszana.pl do wymogów ustawy do września 2021r.
Konsultacje wyników audytu cyfrowego. Informatyk UG Mszana	TAK	Dostosowanie zawartości strony internetowej www.gosmszana.pl do stanu faktycznego 2021r.
Audyt informacyjno-komunikacyjny	TAK	Zalecenia do wdrożenia: <ul style="list-style-type: none">• Zainstalowanie pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji• Zainstalowanie infomatu bądź tyflomapy obrazującej rozkład pomieszczeń.
Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego	TAK	Wnioski i wstępny plan realizacji: <ul style="list-style-type: none">• Zainstalowanie pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji 2025r.• Zainstalowanie infomatu bądź tyflomapy obrazującej rozkład pomieszczeń 2026r.
Audyt procedur	NIE	

Konsultacje wyników audytu procedur	NIE	
-------------------------------------	-----	--

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Kryta Pływalnia w Połomi

Data opracowania: 27.08.2021r.

2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka Odpowiedzialna	Koszt
Kryta Pływalnia w Połomi Montaż dzwonka przy wejściu głównym na pływalnię celem przywołania pracownika	Do końca 2021r.	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja i odbiór robót. 	Pracownik ds. zam. Publicznych /konserwator	200zł
Kryta Pływalnia w Połomi Montaż samozamykacza ułatwiającego otwarcie drzwi wejściowych	Do końca 2021r.	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja i odbiór robót. 	Pracownik ds. zam. Publicznych /konserwator	200-500zł
Kryta Pływalnia w Połomi Zainstalowanie dodatkowych oznaczeń drzwi i barierek w alfabecie Braille'a	Do końca 2026r.	<ul style="list-style-type: none"> Oszacowanie wartości zamówienia na realizację oznaczeń w alfabecie Braille'a Przygotowanie zapytania ofertowego Realizacja i odbiór robót 	Pracownik ds. zam. publicznych	5.000-10.000zł
Kryta Pływalnia w Połomi Zainstalowanie pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji	Do końca 2025r.	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie rozeznania ofertowego Realizacja i odbiór robót 	Pracownik ds. zam. Publicznych	5.000 zł
Kryta Pływalnia w Połomi Zainstalowanie infomatu bądź tyflomapy obrazującej rozkład pomieszczeń	Do końca 2026r.	<ul style="list-style-type: none"> Oszacowanie wartości zamówienia 	Pracownik ds. zam. Publicznych	8.000-15.000zł

		<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie zapytania ofertowego • Realizacja i odbiór robót 		
Kryta Pływalnia w Połomi Dostosowanie zawartości strony internetowej www.gosmszana.pl do stanu faktycznego 2021r.	09.2021r.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja informacji na stronie internetowej 	Pracownicy administracyjni, Informatyk UG Mszana	-

Opracował:

Koordinator pomocniczy

do spraw dostępności

mgr Adam Antończyk